

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2021 KW 48 und KW 49

Text: **Baufortschritt in der 48. und 49. Kalenderwoche 2021**

Auf der Stadtplatz-Baustelle ist es momentan so, dass an der Westseite auf der ganzen Länge geparkt werden kann. Es gibt lediglich Unterbrechungen und Abtrennungen, z.B. bei den Querwegen. Die Pflasterer sind mit den Parkflächen bis zum Gasthof Post fertig. Auf diesen Flächen darf während des Winters schon mal geparkt werden, weiter oben auch auf der provisorischen Kiesfläche. Der Gehweg ist auf dieser Seite durchgehend begehbar. Ungefähr zwei Drittel des Gehwegs ist fertig, danach kommt ein Stück, das asphaltiert ist und anschließend ein Bereich, der leider vor dem Winter nicht mehr befestigt werden konnte und provisorisch mit Kies hergestellt ist.

Witterungsbedingt werden die Arbeiten der Firma Porr für dieses Jahr eingestellt und die Firma ist in Winterpause. Die Arbeiter werden im Bereich des Brunnens noch die Schottertragschicht einbauen und aufräumen.

Auf der Ostseite sind die Arbeiter der Firma Bauer mit noch Leitungsarbeiten beschäftigt. Dort wird noch ein kleines Teilstück vom Johannesplatz bis zur Bücherbox provisorisch mit Beton versiegelt und ab Freitag, 10.12.2021 zum Parken freigegeben. Das wird auch mit der restlichen Baustelle in diesem Baufeld Ende nächster Woche geschehen.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 48. und 49. Kalenderwoche 2021

Auf der Stadtplatz-Baustelle ist es momentan so, dass an der Westseite auf der ganzen Länge geparkt werden kann. Es gibt lediglich Unterbrechungen und Abtrennungen, z.B. bei den Querwegen. Die Pflasterer sind mit den Parkflächen bis zum Gasthof Post fertig. Auf diesen Flächen darf während des Winters schon mal geparkt werden, weiter oben auch auf der provisorischen Kiesfläche. Der Gehweg ist auf dieser Seite durchgehend begehbar. Ungefähr zwei Drittel des Gehwegs ist fertig, danach kommt ein Stück, das asphaltiert ist und anschließend ein Bereich, der leider vor dem Winter nicht mehr befestigt werden konnte und provisorisch mit Kies hergestellt ist.

Witterungsbedingt werden die Arbeiten der Firma Porr für dieses Jahr eingestellt und die Firma ist in Winterpause. Die Arbeiter werden im Bereich des Brunnens noch die Schottertragschicht einbauen und aufräumen.

Auf der Ostseite sind die Arbeiter der Firma Bauer mit noch Leitungsarbeiten beschäftigt. Dort wird noch ein kleines Teilstück vom Johannesplatz bis zur Bücherbox provisorisch mit Beton versiegelt und ab Freitag, 10.12.2021 zum Parken freigegeben. Das wird auch mit der restlichen Baustelle in diesem Baufeld Ende nächster Woche geschehen.

Bilder der 48. und 49. Kalenderwoche 2021



