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Text: Baufortschritt in der 24. Kalenderwoche 2021 

  

Auf den Bildern der KW24 sind zwei Baustellen für den Wasseranschluss zu sehen, die sich innerhalb von Gebäuden am unteren Stadtplatz befinden. Die 
Schwierigkeit hierbei besteht darin, dass keine Keller vorhanden sind. Die bestehenden Zähler befinden sich weiter innen in den Häusern. Die Zähler sollten, 
wie auch in der Wasserabgabesatzung geregelt, zwar innerhalb der Gebäude, jedoch möglichst nah an der Außenwand gelegen sein. Darum wurden bei den 
beiden Gebäuden in Absprache mit den Hauseigentümern neue Zählerstandorte festgelegt. 

Die Herausforderung für die Leitungsbauer besteht darin, die neue Leitung ins Haus zu bringen und nach dem Zähler wieder mit der bestehenden 
Hausinstallation zu verbinden. Hierfür ist es nötig in den Gebäuden die Bodenplatte inklusive Bodenaufbau zu öffnen, darunter dann die alte Leitung zu 
finden und umzuschließen. Danach muss Schicht für Schicht wieder hergestellt werden, vom Auffüllen bis zum Bodenbelag. 

  

Am Stadtplatz finden weiter Erdarbeiten statt. In dieser Woche ist zusätzlich die Fa. Streicher im Auftrag der Energienetze Bayern GmbH & Co. KG damit 
beschäftigt, im jetzigen Bauabschnitt die anstehenden Gas-Hausanchlüsse zu verlegen. Dabei wurde am Dienstag Nachmittag auf Höhe ehemalige Volksbank 
ein Stromkabel beschädigt und musste repariert werden. Dies hatte zur Folge, dass die Häuser auf der Süd-Ost-Seite des Stadtplatzes für ca. 3 Stunden ohne 
Strom waren. 

  

Zum weiteren Bauablauf: 

In den kommenden Arbeitstagen wird mit den Unterbauarbeiten für die nächsten Sinkkästen und den Brunnen weitergemacht, parallel dazu wird an den 
Hausanschlüssen weitergearbeitet. 
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